

Sprint Retrospective

Desafio: Versionamento e Metodologias Ágeis

O que funcionou bem

- O uso de branches separadas (index e contato) permitiu desenvolver as duas histórias de forma isolada, sem que uma alteração interferisse na outra.
- O merge das branches na main ocorreu sem conflitos, pois as alterações estavam em arquivos diferentes (index.html e contato.html).
- As histórias de usuário estavam bem descritas no Product Backlog, o que facilitou o entendimento do que precisava ser alterado em cada arquivo.
- A priorização feita na Sprint Planning (apenas as histórias 1 e 3) manteve o escopo do Sprint pequeno e viável de ser concluído.

O que não funcionou bem

- A comunicação inicial sobre nomenclatura de branches poderia ter sido mais clara, para evitar dúvidas sobre o padrão a ser seguido em Sprints futuros.
- Não houve testes automatizados para validar visualmente as páginas HTML após as alterações, dependendo de conferência manual.
- O Product Backlog não trouxe estimativa de esforço prévia, deixando essa tarefa inteiramente para a Sprint Planning.

Sugestões de melhoria

- Definir um guia de contribuição (CONTRIBUTING.md) com o padrão de nomes de branches e de mensagens de commit para os próximos Sprints.
- Adicionar uma checklist de revisão visual (ex.: abrir cada página alterada no navegador) antes do merge para a main.
- Incluir estimativas de esforço já no Product Backlog, para agilizar a Sprint Planning.
- Avaliar o uso de Pull Requests com revisão de código antes do merge, mesmo em times pequenos, para reforçar a qualidade.